Календарный план разработки дизайна проекта

01 Аналитика и структура — 3–5 дней

Разбор задачи, аудитории и ключевого действия. Сборка каркаса страниц и согласование логики до начала визуала.

02 Первый экран и концепция — 4–7 дней

Типографика, цвет, сетка и характер изображений. Утверждение визуального направления на примере ключевых экранов.

03 Остальные страницы и адаптив — 1–3 недели

Проработка контентных экранов и поведение интерфейса на десктопе, планшете и мобильных устройствах.

04 Согласование и подготовка к вёрстке — 3–5 дней

Правки, систематизация UI-Kit и передача макетов разработчикам. Проверка, что все состояния элементов описаны.

Автор: Михаил Калинин — Дизайн и разработка сайтов (https://kalininm.ru). Telegram: @kalinin_michael